ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа града Шапца
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.sabac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција тротоара на више локација у Шапцу

Ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови

Обим радова: Планирана је реконструкција тротоара од бехатона и бетона на више локација у граду.

Рок извођења радова: 180 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Гарантни рок за изведене радове је пет година.

Првобитна вредност уговора:	27.397.500,00
Измењена вредност уговора:	29.004.102,90

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења уговорених радова на реконструкцији тротоара појавила се потреба за извођењем вишкова радова, како би тротоари који буду изграђени у улицама Војислава Илића и Милоша Обилића представљали функционалне целине. До појаве вишка радова је дошло услед извођења радова на уговореним позицијама дефинисаним у техничкој документнацији.
У члану 11. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 355-01/1 од 02.12.2019. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Остале информације:

-