ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа града Шапца
Адреса наручиоца:	15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.sabac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница
по партијама од 1 до 12:

Партија 8:МЗ Дуваниште

Првобитна вредност уговора:	232.880,00
Измењена вредност уговора:	244.436,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У члану 11. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 2026-01/1 од 03.09.2019. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Сходно члану 12. уговора бр. 404-4-53/19-03 од 18.09.2019. године уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.

Остале информације:

-